

❖ **VARIANTA 1:****DEVIZ GENERAL**

al obiectului de investiții

"REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMULUI VICINAL PLAIUL TĂTARILOR - MESTECĂNIȘ"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 1			
	<i>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</i>			
1.1.	Obtinerea terenului	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0
	TOTAL CAPITOL 1	0	0	0
	CAPITOLUL 2			
	<i>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</i>			
2.1	Asigurarea utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3			
	<i>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</i>			
3.1.	Studii	5,960	1,132	7,092
	3.1.1. Studii de teren (topografic si geotehnic)	5,960	1,132	7,092
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	8,013	0	8,013
3.3.	Expertizare tehnică	2,400	456	2,856
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5.	Proiectare	113,791	21,620	135,411
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	8,600	1,634	10,234
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3,040	578	3,618
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6,000	1,140	7,140

	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	96,151	18,269	114,420
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	3,223	612	3,835
3.7.	Consultanța	16,025	3,045	19,070
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	16,025	3,045	19,070
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8.	Asistența tehnică	80,126	15,224	95,350
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului:	48,076	9,134	57,210
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	24,038	4,567	28,605
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	24,038	4,567	28,605
	3.8.2. Dirigenție de șantier	32,050	6,090	38,140
	TOTAL CAPITOL 3	229,539	42,090	271,628
	CAPITOLUL 4			
	<i>Cheltuieli pentru investiția de bază</i>			
4.1.	Construcții și instalații	3,205,038	608,957	3,813,995
	OBIECTUL NR.1: LUCRĂRI DE DRUM	2,794,156	530,890	3,325,045
	OBIECTUL NR.2: AMENAJARE INTERSECȚIE CU DN 17	36,556	6,946	43,502
	OBIECTUL NR.3: DRUMURI LATERALE	44,621	8,478	53,099
	OBIECTUL NR.4: CONSOLIDARE km 1+420-km+1520	329,705	62,644	392,349
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0	0	0
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5.	Dotări	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0
	TOTAL CAPITOL 4	3,205,038	608,957	3,813,995
	CAPITOLUL 5			
	<i>Alte cheltuieli</i>			
5.1.	Organizare de șantier	80,126	15,224	95,350
	5.1.1. Lucrări de construcții	80,126	15,224	95,350
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	41,137	0	41,137
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	16,426	0	16,426
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3,285	0	3,285
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	16,426	0	16,426

	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	5,000	0	5,000
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	328,516	62,418	390,934
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
	TOTAL CAPITOL 5	449,779	77,642	527,421
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
	TOTAL CAPITOL 6	0.000	0.000	0.000
	TOTAL GENERAL	3,884,356	728,689	4,613,045
	din care: C+M	3,285,164	624,181	3,909,345